

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo č. 18102010-IVRR

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ: Miloš Buček - Tempro
IČO: 32 242 280
Miesto podnikania: 022 01 Čadca, Horná 126
Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s., pobočka Čadca
Číslo účtu: 4260115304/3100
IČ DPH: SK 1020455293
Tel. č./Fax: 041/ 433 32 97-8 / 041/ 433 32 99
Opatrovník: Božena Bučková, rod. Macášková, r. č. _____
trvalo bytom 022 01 Čadca, Jašíkova 2637/18 (na základe uznesenia
Okresného súdu Čadca sp. zn. 6C/153/2010
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Objednávateľ: Mesto Čadca
IČO: 00 313 971
Sídlo: 022 01 Čadca, Námestie slobody č. 30
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s., pobočka Čadca
Číslo účtu: 0202719005/5600
DIČ: 2020552974
Tel. č./Fax: 041/ 433 22 65 / 041/ 433 22 13 / 041/ 430 22 18
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany sa dňa 14. 03. 2011 dohodli na tomto dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 18102010-IVRR (ďalej len „dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare) uzavretej medzi týmito zmluvnými stranami dňa 29. 11. 2010 v Čadci v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 29. 11. 2010:

Mení sa znenie bod 3.1 článku 3 tejto zmluvy, a to nasledovne:

Čl. 3

3.1 Termín plnenia zmluvy podľa čl. 2 je nasledovný:

začatie: december 2011
ukončenie: 31. máj 2013.

Buček

Zároveň sa mení 3. strana Prílohy č. 1 tejto zmluvy, a to nasledovne:

Uchádzač vyššie uvedené skutočnosti a požiadavky obstarávateľa ešte **pred zahájením samotných prác spracuje do realizačnej dokumentácie stavby „Letné kúpalisko v Čadci“** vrátane oceneného súpisu prác – podrobného položkovitého rozpočtu po jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch a všetkých potrebných náležitostí k samotnej realizácii prác – sprievodnej správy, technickej správy, členenia stavby po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch, výkresovej časti (pôdorysy, rezy, detaily) montážnych pokynov a návodov. **Realizačná dokumentácia bude následne s obstarávateľom vzájomne prekonzultovaná a odsúhlasená. Až následne pristúpi uchádzač k realizácii samotných stavebných prác.**

Realizačná dokumentácia bude obsahovať také zmeny a úpravy oproti projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a stavebnému povoleniu, že realizácia stavby bude podliehať konaniu zmeny stavby pred dokončením. Z uvedeného dôvodu bude projektová dokumentácia obsahovať všetky náležitosti potrebné k tomuto konaniu uvedené v zákone č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a vo vykonávacej vyhláške č. 453/2000 Z.z. (najmä ustanovenie § 11 ods. 2). Súčasťou dokumentácie budú zároveň vyjadrenia a stanoviská všetkých dotknutých orgánov v konaní o zmene stavby pred dokončením.

Postup spracovania realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenia stavby „Letného kúpaliska v Čadci“ bude nasledovný:

1. Spracovanie kompletnej realizačnej projektovej dokumentácie a položkovitého rozpočtu stavby „Letného kúpaliska v Čadci“ v termíne do 15. 03. 2012.
2. Dokončenie stavebných prác diela v termíne do 31. 05. 2013.
3. Práce v priebehu roka 2012 požadujeme realizovať tak, aby vonkajšia terasa plavárne a krytá plaváreň mohla byť prevádzkovaná a prístupná verejnosti v letnom období roku 2012.

Prílohy:

1. Projektová dokumentácia označená ako súťažné podklady
2. Projektová dokumentácia realizačných prác označená ako realizačný projekt


Buckler


Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo č. 18102010-IVRR uzavretej medzi týmito zmluvnými stranami dňa 29. 11. 2010 v Čadci zostávajú nezmenené.


Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 obdrží objednávatel' a 2 zhotoviteľ.

V Čadci, dňa 14. 03. 2011




.....
Mesto Čadca
objednávatel'
v zast. Ing. Milan Gura

Miloš Buček- TEMPRO
Horná ul. 126, 022 01 Čadca
IČO: 32242280 ©
DIČ: 1020455293


.....
Miloš Buček - Tempro
zhotoviteľ
v zast. Božena Bučková

