

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 01122010 - IVRR

Čl. 1 – Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zástupca pre rokovanie
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Tel./Fax:

JP – JANIS, s.r.o.
Rieka 2916 , 022 01 Čadca
Ján Peteraj
Ján Peteraj
44646666
SK2022769166
0905554177

1.2 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zástupca pre rokovanie
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel./Fax:

M e s t o Č a d c a
Námestie slobody 30, 022 27 Čadca
Ing. Milan Gura, primátor mesta
Ing. František Zaťovič
DEXIA banka Slovensko, a.s., pobočka Čadca
0202719005/5600
313971
2020552974
041-4332301-4 / 041-4302218

Čl. 2 – Predmet dodatku

Predmetom tohoto dodatku je úprava dohodnutých podmienok zmluvy o dielo č. 01122010 – IVRR zo dňa 1.12.2010 a jej dodatkov č.1 a č.2 (ďalej len Zmluva) nasledovne:

V dôsledku prác nad rozsah Zmluvy a prác menej dohodnutých v Zmluve podľa jej bodov 4.6 a 4.7 sa upravuje znenie **Čl. 4 – Cena za práce podľa bodu 4.1** Zmluvy nasledovne:

Práce navyše: - cena bez DPH: 4.140,- €
- DPH 20%: 828,- €

- spolu: 4.968,- €

Práce menej: - cena bez DPH: - 4.140,- €
- DPH 20%: - 828,- €

- spolu: - 4.968,- €

Prácami navyše a prácami menej nedošlo k zmene ceny za dielo celkom, ktorá zostáva nezmenená, t.j. **266.971,50 €**.

Odôvodnenie:

K prácam menej došlo v dôsledku nerealizovania sadrokartónového podhl'adu RIGIPS hr.12,5 mm zaveseného na oceľovej závesnej koštruktii v miestnostiach 2. nadz. podlažia vrátane jeho maľby o výmere 180,00 m².

Práce navyiac sa realizujú v dôsledku zhotovenia podhl'adu o výmere 180,00 m² namiesto sadrokartónu RIGIPS v miestnostiach 2. nadzemného podlažia dreveným obkladom – tatranským profilom hr.16 mm prichyteného do podhl'adového dreveného roštu vrátane impregnácie všetkých drevených prvkov podhl'adu a 3-násobným priesvitným náterom tatranského profilu z pohľadovej strany.

Práce navyiac a práce menej sú spracované do oceneného súpisu prác a tvoria **prílohu č.1** tohoto Dodatku č.3 zmluvy.

Čl. 3 – Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 01122010 – IVRR zo dňa 1.12..2010 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávatel' a dva zhotovitel'.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 3 Zmluvy o dielo č. 01122010 je **príloha č. 1** – ocenený súpis prác – rozpočet prác navyiac a prác menej.

V Čadci dňa 2.3.2012.

Objednávatel':



podpísaný

Zhotovitel':

IP IANIS. s.r.o.

podpísaný