

## Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1. Objednávateľ:

Štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená na rokovanie:

Sídlo:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

**Mesto Čadca**

Ing. Milan Gura, primátor mesta

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca

00313971

202052974

#### 1.2. Zhotoviteľ:

Štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená na rokovanie:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

**Ing. arch. Marián Pivarči – autorizovaný architekt**

Gaštanová 3077/25, 010 07 Žilina

Ing. arch. Marián Pivarči

Ing. arch. Marián Pivarči

17783607

1022419035

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2012 (ďalej len „dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare) uzavretej pre vypracovanie Územného plánu mesta Čadca Zmena a doplnok č. 3 medzi Mestom Čadca ako objednávatelom a Ing. arch. Mariánom Pivarčim – autorizovaným architektom ako zhotoviteľom v Čadci dňa 18. 01. 2012 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „pôvodná zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare), a to v zmysle ustanovenia čl. 10 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA, bodu 10.2. pôvodnej zmluvy:

### 2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku je úprava nasledujúcich zmluvných ustanovení pôvodnej zmluvy:

2.1. Do **čl. 3. OBSAH A ROZSAH PREDMETU PLNENIA, bodu 3.1. pôvodnej zmluvy** sa dopĺňa nasledovný text:

„17. Sklady  
18. IBV Lány.“

2.2. V **čl. 5. ČAS PLNENIA, bode 5.1. pôvodnej zmluvy** sa slová: „I. etapa - Územný plán mesta Čadca Zmena a doplnok č. 3 – návrh: do 2 mesiacov od podpisu zmluvy“ nahrádzajú slovami:

„I. etapa - Územný plán mesta Čadca Zmena a doplnok č. 3 – návrh: do 30. 04. 2012“.

2.3. V **čl. 6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY, bode 6.1. pôvodnej zmluvy** sa slová: „Celková cena diela predstavuje 5 400 € (slovom: päťtisícštyristo eur) s DPH s nasledovným členením:

- cena bez DPH: 4 500 €  
- DPH 20 %: 900 €  
- spolu: 5 400 €“

nahrádzajú slovami: „Celková cena diela predstavuje sumu 6 000 € (slovom: šesťtisíc eur) s DPH s nasledovným členením:

- cena bez DPH: 5 000 €  
- DPH 20%: 1 000 €  
- spolu: 6 000 €.“

2.4. V čl. 6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY, bod 6.2. pôvodnej zmluvy sa slová: „ ... - faktúru č. 2 vystaví zhotoviteľ po dodaní troch paré Územného plánu mesta Čadca – Zmena a doplnok č. 3 – čistopis v tlačenej forme a 1x DVD objednávateľovi vo výške 2 000 € (slovom: dvetisíc eur)“ nahrádzajú slovami:

„... - faktúru č. 2 vystaví zhotoviteľ po dodaní troch paré Územného plánu mesta Čadca – Zmena a doplnok č. 3 – čistopis v tlačenej forme a 1x DVD objednávateľovi vo výške 2 600 € (slovom: dvetisícšesťsto eur) (vrátane DPH).“

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

3.2. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.

3.3. Tento dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

podpísaný

Ing. Milan Gura, primátor mesta

podpísaný

Zhotoviteľ:  
Ing. arch. Marián Pivarčí – autorizovaný architekt

V Čadci, dňa 19.4.2012



V Čadci, dňa 19.4.2012